

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



FAX

MR/jc
Aggiornamenti_bis 17_05_13

Fax_011.19681471

Prot. n. **SMAT PROT. 31741
DEL 17 MAG. 2013**

Torino,

Fax_011.861.6709

Comune di Orbassano

N. 0015704
17/05/2013
Cla: 10.4

Fax_011.861.42.80

Fax_011.861.42.82

Fax_011.5763330

Fax_011.9084541

Fax_011.9013337

Spett.le

ARPA

Dipartimento Provinciale di Torino
Presidio Territoriale di Nichelino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO TO

Spett.le

PROVINCIA DI TORINO

▪ *Assessorato all'Ambiente*
c.a. *Assessore all'Ambiente*
Dott. Alberto RONCO

▪ *Servizio Gestione Risorse Idriche*
c.a. *Dirigente Dott. Giannetto MASSAZZA*

▪ *Servizio Pianificazione Risorse Idriche*
c.a. *Dirigente Dott. Guglielmo FILIPPINI*
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO TO

Spett.le

ATO 3 Torinese

c.a. *Direttore Generale*
Dott. Giannetto MASSAZZA
Via Lagrange, 35
10123 TORINO TO

Spett.le

COMUNE DI BRUINO

c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Andrea APPIANO
Piazza Municipio, 3
10090 BRUINO TO

Spett.le

COMUNE DI ORBASSANO

c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Eugenio GAMBETTA
Piazza Umberto I, 5
10043 Orbassano To

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Fax_011. 90.27.261

Spett.le
COMUNE DI PIOSSASCO
c.a. Gentile Sig.ra Sindaco
Avv. Roberta Maria AVOLA FARACI
 Piazza Ten. Nicola, 4
 10045 PIOSSASCO TO

Fax_011. 9091495

Spett.le
COMUNE DI RIVALTA TORINESE
c.a. Egregio Sig. Sindaco
Dott. Mauro MARINARI
 Via Balma, 5
 10040 RIVALTA DI TORINO TO

Fax_011. 9084466

Spett.le
COMUNE DI SANGANO
c.a. Egregio Sig. Sindaco
Dott. Adriano MONTANARO
 Via Bonino, 1
 10090 SANGANO TO

Fax_011. 9338090

Spett.le
COMUNE DI TRANA
c.a. Egregio Sig. Sindaco
Dott. Ezio SADA
 Piazza Caduti, 1
 10090 TRANA TO

Oggetto: Collettore fognario intercomunale: cedimento strutturale in Via Alfieri nel Comune di Orbassano.
Aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 17.05.2013.

Ad integrazione della ns. precedente comunicazione del 09/05/2013, prot. Smat n. 29828, si comunica il seguente aggiornamento:

- Giovedì 09/05/13 è stato realizzato un ulteriore by-pass mediante posizionamento di n. 2 motopompe silenziate nella rotonda di Via Alfieri, Via Roma, Via Castellazzo; inoltre, è stata posizionata un'ulteriore motopompa supersilenziata in Via Alfieri. È stato attivato uno scarico d'emergenza sul Sangone con griglia e sistema di disinfezione con acqua ossigenata ed è stata eseguita una videoispezione con sistema a periscopio, per verificare l'accessibilità nel collettore in condizioni di sicurezza dal pozzo realizzato a valle del cedimento.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



- Nella giornata di venerdì 10/05/13 è stato completato il pozzo in acciaio a monte del tratto collassato; sono state eseguite le verifiche e le pulizie delle griglie e dei sistemi di disinfezione ed è stato completato un tratto di nuova fognatura in strada Pendina (by-pass a gravità tra la fognatura mista di Via San Rocco e quella nera esistente in strada Pendina).
- Lunedì 13/05/13 è stata inserita temporaneamente una paratoia in un pozzo d'ispezione sul collettore in Via Roma, vicino all'incrocio con Vicolo Mungis, per migliorare l'aspirazione dei liquami a monte del crollo.
- Nelle giornate del 14 e 15 maggio 2013 sono continuate le attività per la predisposizione dei micropali in Via Alfieri e lo spostamento dei sottoservizi (Telecom).
- In data 16/05/2103 le piogge particolarmente intense non hanno permesso nessuna attività di scavo; pertanto, è stato posizionata temporaneamente un'ulteriore pompa di by-pass in Via Alfieri, per ridurre il riempimento delle reti fognarie comunali di Orbassano, che si era alzato a livelli limite nell'arco notturno, mantenendo in tal modo la funzionalità della rete anche nel momento di piovosità critica.

Sarà ns. cura proseguire nell'aggiornamento delle operazioni e inviarVi al più presto la relazione asseverata in cui saranno meglio indicati i punti oggetto degli scarichi di emergenza attivati.

Si rimane a disposizione per ulteriori ragguagli.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Sud Ovest
Geom. Luciano CAPPUCIO