

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



U. PP

copie dim

FAX

MR/jc

Aggiornamenti_base

Fax_011.19681471

Prot. n.

Torino,

SMAT PROT. 42450
DEL 02 LUG. 2013

Fax_011.861.6709

Fax_011.861.42.80

Comune di Orbassano

N. 0020473

02/07/2013

Cla: 10.4

Fax_011.861.42.82

Fax_011.5763330

Fax_011.9084541

Fax_011.9013337

Spett.le

ARPADipartimento Provinciale di Torino
Presidio Territoriale di Nichelino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO TO

Spett.le

PROVINCIA DI TORINO▪ *Assessorato all'Ambiente*
c.a. *Assessore all'Ambiente*
Dott. Roberto RONCO▪ *Servizio Gestione Risorse Idriche*
c.a. *Dirigente Dott. Giannetto MASSAZZA*▪ *Servizio Pianificazione Risorse idriche*
c.a. *Dirigente Dott. Guglielmo FILIPPINI*Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO TO

Spett.le

ATO 3 Torinesec.a. *Direttore Generale*
*Dott. Giannetto MASSAZZA*Via Lagrange, 35
10123 TORINO TO

Spett.le

COMUNE DI BRUINOc.a. *Egregio Sig. Sindaco*
*Dott. Andrea APPLANO*Piazza Municipio, 3
10090 BRUINO TO

Spett.le

COMUNE DI ORBASSANOc.a. *Egregio Sig. Sindaco*
*Dott. Eugenio GAMBETTA*Piazza Umberto I, 5
10043 Orbassano To

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Fax_011. 90.27.261

Spett.le

COMUNE DI PIOSSASCOc.a. *Gentile Sig.ra Sindaco**Avv. Roberta Maria AVOLA FARACI*

Piazza Ten. Nicola, 4

10045 PIOSSASCO TO

Fax_011. 9091495

Spett.le

COMUNE DI RIVALTA TORINESEc.a. *Egregio Sig. Sindaco**Dott. Mauro MARINARI*

Via Balma, 5

10040 RIVALTA DI TORINO TO

Fax_011. 9084466

Spett.le

COMUNE DI SANGANOc.a. *Egregio Sig. Sindaco**Dott. Adriano MONTANARO*

Via Bonino, 1

10090 SANGANO TO

Fax_011. 9338090

Spett.le

COMUNE DI TRANAc.a. *Egregio Sig. Sindaco**Dott. Ezio SADA*

Piazza Caduti, 1

10090 TRANA TO

Oggetto: Collettore fognario intercomunale: cedimento strutturale in Via Alfieri nel Comune di Orbassano. Aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 28.06.2013.

In riferimento alla ns. precedente comunicazione, si comunica il seguente aggiornamento:

- Dal giorno 19/06/13 al 26/06/13 sono stati eseguiti gli ulteriori micropali per l'ampliamento della camera per la riparazione del collettore di via Alfieri.
- Nel contempo nei giorni dal 19/06/13 al 21/06/13 è stata eseguita la cantierizzazione in piazza De Amicis per la realizzazione di un ulteriore manufatto per la messa in sicurezza del collettore intercomunale.
- In data 21/06/13 è stato eseguito il relining del primo tratto di collettore, per una lunghezza di circa 88 metri, a valle della camera di riparazione del crollo.
- Nelle giornate del 27 e 28/06/13 presso il cantiere di via Alfieri sono iniziati gli scavi e le centinature della palificata, mentre nel cantiere di piazza De Amicis sono stati eseguiti una parte dei micropali per il nuovo manufatto.



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

- Sono proseguite dal 25 al 28/06/13 le attività complementari di rimozione dei detriti nel tratto di collettore a valle del crollo tra via Bixio e la frazione Pasta di Rivalta per la successiva esecuzione del relining prevista nella settimana dal 02 al 05/06/13.
- Rimangono invariate le attività di verifica degli sfioratori e le regolazione dei sistemi di disinfezione con acqua ossigenata.

Sarà ns. cura proseguire nell'aggiornamento delle operazioni.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Sud Ovest
Geom. Luciano CAPPUCCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Cappuccio', written over the typed name.